

盘龙区阿子营街道办 2019 年果东村  
公益项目

# 绩效评价报告

委托单位名称：昆明市盘龙区财政局（章）

评价机构名称：云南华业会计师事务所（普通合伙）  
(章)



报告编号：

项目评价起止时间：2020 年 9 月至 2020 年 11 月

评价报告出具时间：2020 年 11 月 15 日

## 概要表

项目名称	2019年果东村公益项目			开展评价年度	2020年	
评价类型	项目绩效评价			财政管理处(室)	盘龙区财政局农财科	
预算部门	盘龙区阿子营街道办			联系人及联系方式		
评价机构	云南华业会计师事务所(普通合伙)			项目负责人及联系方式	孙杰 13888263441	
自评方式	自评	自评分值	94		自评等级	优
评价方式	第三方中介机构	评价分值	85		评价等级	良
子项目数		抽查子项目数			占比(%)	
项目数	1	抽查类数	1		占比(%)	100%
资金情况	合计	中央资金	省级资金	州(市)资金	县(市、区)资金	其他资金
	210,000.00				210,000.00	
	抽查资金	210,000.00		抽查资金占比(%)	100%	
抽查区域	盘龙区阿子营					
有效问卷数	12	达到满意以上份数	10		占比(%)	83%

# 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 资金安排及使用情况 .....	2
(三) 项目组织情况及实施进展 .....	2
(四) 项目绩效目标 .....	3
(五) 项目单位绩效自评 .....	4
二、绩效评价工作情况.....	4
(一) 绩效评价目的 .....	4
(二) 绩效评价依据 .....	4
(三) 绩效评价工作流程及方法 .....	5
(四) 绩效评价指标体系及标准 .....	6
(五) 评价标准 .....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	7
(一) 绩效目标实现情况 .....	7
(二) 绩效评价综合结论 .....	8
四、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目决策情况分析 .....	8
(二) 项目过程情况分析 .....	10
(三) 项目产出情况分析 .....	12
(四) 项目效益情况分析 .....	13
五、经验及做法 .....	14

六、存在的问题 .....	15
七、相关建议 .....	16
八、附件 .....	16

# 盘龙区阿子营街道办 2019 年果东村公益项目绩效评价报告

为加强财政资金的管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《昆明市盘龙区人民政府关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（盘政办通〔2016〕99号）、《昆明市盘龙区人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施方案》（盘政办通〔2017〕210号）、《昆明市盘龙区财政局关于开展 2019 年度项目支出重点绩效评价的通知》（盘财绩〔2020〕7号）等文件精神，受昆明市盘龙区财政局的委托，云南华业会计师事务所（普通合伙）于 2020 年 9 月至 2020 年 11 月对盘龙区阿子营街道办果东村公益项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

果东村委会隶属于云南省昆明市盘龙区阿子营街道，下辖果东、龙嘴石、大水井等 3 个村民小组。果东村于 2016 年脱贫出列。为巩固提升脱贫攻坚成果，促进贫困户持续增收，根据昆明市财政局昆明市人民政府扶贫办公室《关于拨付 2019 年市级财政专项扶贫资金的通知》（昆财农〔2019〕4 号）文件的要求，结合盘龙区贫困现状及产业扶贫规划，

盘龙区制定了《2019年财政专项扶贫资金项目实施方案》，确立了2019年盘龙区财政专项扶贫资金的指导思想、目标任务，明确了2019年产业扶贫项目资金的投向重点和时间要求，安排财政专项扶贫资金21万元，实施果东村公益项目，补助资金主要用于改善生产条件、发展经济林果等。

## （二）资金安排及使用情况

### 1. 资金安排情况

果东村公益项目补助资金于2019年5月24日下达，21万元补助资金足额到位，资金到位率100.00%。

### 2. 资金使用情况

项目已完成投资22.176万元，其中：财政补助资金21万元，果东村自筹1.176万元。项目资金用于农田基础设施建设投资为11.376万元，复耕土地40亩，改造小型机耕路1000米；种苗补助10.8万元，种植黄梨1300余株，撒播紫花宿苜草3000平方米，项目取得初步成效。

## （三）项目组织情况及实施进展

### 1. 项目组织情况

为确保项目的顺利实施，项目成立了项目领导小组，由阿子营街道办事处作为实施主体，全面负责项目推进工作，负责具体项目建设。阿子营街道办事处扶贫办负责项目实施过程中的政策指导工作。区农业农村局、扶贫办相关人员负责技术指导。

### 2. 实施进展

项目于2019年12月完工，通过初验。累计完成投资

22.176 万元，其中：财政补助资金 21 万元，自筹 1.176 万元。大水井村民小组投工投劳 200 个。复耕土地 40 亩、铺填小型机耕道路 1 公里、种植晚秋黄梨 1300 株、撒播紫花宿苜草 3000 平方米，惠及建档立卡贫困户 16 户 58 人，一般农户 37 户 146 人。

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 总体目标

通过项目的实施，改善贫困村生产条件，促进乡村产业结构调整，增强贫困群众“造血”功能，拓展贫困群众稳定增收渠道，有效增加困难群众收入和村级集体经济收入，巩固和提升脱贫攻坚成果。

##### 2. 绩效指标

根据项目单位提供的相关资料，经梳理，该项目主要绩效指标如下：

表 1 项目绩效目标表

年度目标	通过产业扶贫项目的实施，确保贫困村和贫困户收入来源得到巩固提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种植黄梨	≥1300 株
	产出指标	数量指标	土地复垦面积	≥40 亩
	产出指标	数量指标	撒播紫花宿苜草	≥3000 平方米
	产出指标	数量指标	铺填小型机耕路	≥1000 米
	产出指标	质量指标	黄梨种植成活率	≥85%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	成本指标	土地复垦亩均成本	≤2668 元/亩
	效益指标	经济效益指标	村级集体股金收入	≥4%/年
	效益指标	经济效益指标	受益贫困户股金收入	≥4%/年
	效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数	≥58 人
	效益指标	社会效益指标	受益普通群众	≥146 人
	满意度指标	服务对象满意度	贫困人口满意度	≥90%

## （五）项目单位绩效自评

按照预算绩效管理的相关要求，2020年5月阿子营街道办开展了绩效自评工作，自评得分为94分，评价等级为优。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，根据设定的绩效目标，设置合理的评价指标及标准，运用比较法、成本分析法和公众评判法等评价方法，对2019年度盘龙区阿子营街道果东村公益项目决策情况、过程情况、产出情况及效益情况进行综合评价。

### （二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；
4. 《云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知》（云财绩〔2020〕11号）；
5. 《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2013〕251号）；
6. 《云南省省对下财政专项扶贫资金管理暂行办法》（云贫开办发〔2016〕50号）；
7. 《昆明市盘龙区人民政府关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（盘政办通〔2016〕99号）；

8. 《昆明市盘龙区人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施方案》（盘政办通〔2017〕210号）；

9. 《昆明市盘龙区财政局关于开展2019年度项目支出重点绩效评价的通知》（盘财绩〔2020〕7号）；

10. 《关于拨付2019年市级财政专项扶贫资金的通知》（昆财农〔2019〕4号）；

11. 项目管理、资金管理、财务管理政策制度文件、批复文件、资金下达文件、验收等其他相关资料。

### （三）绩效评价工作流程及方法

#### 1. 绩效评价工作原则

本次绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，根据设定的绩效目标，设置合理的评价指标及标准，运用比较法、成本分析法和公众评判法等评价方法，对盘龙区阿子营街道果东公益项目决策情况、过程情况、产出情况及效益情况进行综合评价。

#### 2. 绩效评价方法

本次绩效评价遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理；对项目自评程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用比较分析法、因素分析法、公众评价法、其他评价方法等，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

#### 3. 绩效评价工作过程

（1）前期准备。评价工作组收集整理相关资料，设计评价指标体系及方案。

(2) 实地评估。深入主管部门和项目实施单位开展调研访谈、现场踏勘、问卷调查、资料收集等实地评估工作，完成实地评估工作相应工作底稿，并与部门交换意见。

(3) 综合分析。整理、分析绩效评价工作资料，结合实地评估情况进行综合分析，形成评价结论，撰写绩效评价报告。

#### (四) 绩效评价指标体系及标准

##### 1. 绩效评价指标体系

根据项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性原则，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知》（云财绩〔2020〕11号）的相关要求，针对本项目的支出情况及工作任务，设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。

本次绩效评价指标体系设置 4 个一级指标，包括决策、过程、产出和效益，14 个二级指标，包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出成本、产出时效以及社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和满意度等，三级指标 21 个。权重设置为决策 15%、过程 25%、产出 30%、效益 30%。

##### 2. 绩效评价指标分值权重

本项目绩效评价总分设置为 100 分，最终得分由各级评价指标得分加总形成。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，“决策”分值权重 15 分，“过

程”分值权重 25 分，“产出”分值权重 30 分，“效益”分值权重 30 分。

### （五）评价标准

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号），结合本项目的实际情况，本次评价主要采用计划标准和行业标准。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分  $\geq 90$  分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$  分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$  分）；差（得分  $< 60$  分）。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）绩效目标实现情况

2019 年果东村公益项目共梳理的 12 个产出及效益指标，7 个产出指标完成较好，3 个效益指标未完成。产出及效益指标完成情况见下表：

表 2 绩效指标完成情况表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
绩效指标	产出指标	数量指标	黄梨种植	$\geq 1300$ 株	完成
	产出指标	数量指标	土地复垦面积	$\geq 40$ 亩	完成
	产出指标	数量指标	撒播紫花宿苜草	$\geq 3000$ 平方米	完成
	产出指标	数量指标	铺填小型机耕路	$\geq 1000$ 米	完成
	产出指标	质量指标	种植成活率	$\geq 85\%$	完成
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	未完成
	产出指标	成本指标	土地复垦亩均成本	2668 元/亩	完成
	效益指标	经济效益指标	村级集体股金收入	$\geq 4\%$ /年	未完成
	效益指标	经济效益指标	受益贫困户股金收入	$\geq 4\%$ /年	未完成
	效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数	$\geq 58$ 人	完成

效益指标	社会效益指标	受益普通群众	≥146人	完成
满意度指标	服务对象满意度	贫困人口满意度	≥90%	未完成

## （二）绩效评价综合结论

2019年，盘龙区阿子营果东村公益项目立项依据充分，决策程序规范，项目目标明确，管理规范，资金使用合理，项目建设取得初步成效，巩固了脱贫攻坚成果，增加了村级集体经济和贫困户收入，群众满意度高。

项目综合评价得分为85分，评价等级为“良”。同时，也存在项目绩效目标设定不规范，资金分配不尽合理，档案管理不规范等问题。具体得分情况见下表：

**表3 绩效评价得分情况表**

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	12	80%
过程	25	18	72%
产出	30	28	93%
效益	30	27	90%
合计	100	85	85%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为15分，绩效评价得分12分，得分率80%，具体分析如下：

1. 项目立项情况。果东村公益项目是在大水井老村农户宅基地拆除的基础上，充分利用荒芜的土地资源，发展经济林果，保护生态环境，有效促进贫困村和贫困户持续增收，巩固和提升脱贫成效。项目聚焦贫困村和贫困户，前期深入调研，充分听取群众意见，重点解决贫困村生产条件和产业

发展问题，通过产业扶持，带动贫困地区增产、贫困群众增收。该项目符合国务院办公厅《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》和《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农（2017）213号）的要求，项目符合2019年产业扶贫资金支持对象和投向重点，纳入2019年扶贫项目库进行管理，项目立项依据相对充分，立项程序规范。

项目立项指标满分5分，评价得分4分。扣分的主要原因是：未制定项目实施方案，扣1分。

2. 绩效目标设定情况。项目以增加贫困村集体经济收入和贫困户收入为目标，建立和完善利益联结机制，通过股金固定分红，有效保障村集体及建档立卡贫困户获得较为稳定的收入。项目实施内容清晰，目标明确。设置的绩效指标基本反映了项目产出的数量、质量、成本和时效。但效益指标反映不充分、不完整，部分效益指标指向性和针对性不强，部分效益指标值不清晰。

绩效目标指标满分5分，评价得分4分。扣分的主要原因是：未根据项目实际情况设立契合的项目绩效目标，绩效目标不明确，扣1分。

3. 资金投入。根据现场检查，项目预算测试合理，依据充分，申报流程规范，符合财政扶持要求。本项目预算资金22万元，实际申请财政专项补助资金21万元，资金到位21万元，用于土地复垦11万元、种苗补助10万元。但根据《盘龙区2019年财政专项扶贫资金项目实施方案》明确指出“按照基础设施全补、种苗费补到25%的原则补助”。经测算，

财政专项补助资金应为 13.5 万元。资金分配不符合要求。

资金投入指标满分 5 分，评价得分 4 分。扣分的主要原因是：资金分配不符合《盘龙区 2019 年财政专项扶贫资金项目实施方案》要求，资金分配额度不合理，扣 1 分。

## （二）项目过程情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 25 分，绩效评价得分 18 分，得分率 72%，具体分析如下：

### 1. 资金管理

（1）资金到位情况。经查阅果东村公益项目的资金安排使用有关账簿资料，项目单位严格执行《云南省财政扶贫资金管理暂行办法》及《盘龙区财政扶贫资金报账制管理办法（试行）》，资金拨付有文件、有严格的审批制度；在项目实施过程中，实行乡级报账制，资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复或合同规定用途。经查询，2019 年 5 月 24 日下达果东村公益项目补助资金 21 万元，资金到位率 100.00%。

（2）资金使用情况。果东村公益项目补助资金主要用于 2 个方面：一是对大水井老村拆除的 51 户原宅基地约 40 亩进行复垦，铺填小型机耕道路 1 公里，共投入 11.376 万元，其中：使用财政资金 11 万元。二是在大水井老村拆除的 51 户原宅基地上种植胸径 3 厘米晚秋黄梨 1300 株、播撒紫花宿苜草 3000 平方米，共投入 10.8 万元，其中：使用财政资金 10 万元。资金使用率为 100%。

（3）资金使用合规性。21 万补助资金到位后，主要使

用于基础设施建设和种苗补助，补贴标准均符合要求，补助资金使用合规，检查未发现补助资金存在越界支出，截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

资金管理指标满分 10 分，评价得分 10 分。

## 2. 组织实施

(1) 管理制度健全性。项目管理按照《云南省专项扶贫资金项目公告公示实施办法》(云贫开办发〔2015〕2号)、《昆明市扶贫资金项目公示公告制度实施办法》(昆开办发〔2019〕4号)等以及相应的管理制度执行，财务管理遵循《云南省财政扶贫资金管理办法》、《盘龙区财政扶贫资金报账制管理办法(试行)》等制度执行。阿子营街道办作为项目实施主体，未针对项目制定相应的管理制度和财务制度，同时由于未建立档案管理制度，档案归集缺乏系统性管理，从项目申报到建成整个流程资料不全，不能准确、完整的反映项目的全部流程。

(2) 制度执行有效性。一是财务制度方面，阿子营街道办按照《云南省财政扶贫资金管理办法》、《盘龙区财政扶贫资金报账制管理办法(试行)》规定，区、街道办建立扶贫资金专户、专账，实行财政专户管理、专户直拨，实行项目与资金分开管理制、扶贫项目资金财政专户直拨管理制、专项资金跟踪检查审计制、扶贫项目资金督查督办制、项目检查验收制等相关制度。项目实施完成后，阿子营街道办组织人员对实施项目进行检查验收，确保项目按要求完成，资金使用规范。二是管理制度方面，项目制度执行基本有效，

但变更未按制度执行。一方面，阿子营街道办严格执行项目审批制度，构建“政府领导、部门牵头、协调配合、程序规范”的审批机制，坚持“街道申报、区审批”。同时，对扶贫项目计划安排、建设内容及规模、资金到位、资金投入使用、投工投劳、工程质量、项目进度等项目建设不同实施阶段的运行情况采取村务公开、村民大会、张榜公布及政府信息公开网站等方式进行公示公告。另一方面，项目竣工后，阿子营街道办及时组织验收交接工作，确保项目按时交付使用。但检查发现，相关项目资料未及时进行归纳收集，部分支出凭证、文件等重要资料仍未及时归档。

组织实施指标满分 15 分，评价得分 8 分。扣分的主要原因：一是实施单位未根据项目制定相应的管理制度和财务制度，扣 4 分；二是项目资料竣工验收资料未及时交接，存在项目支出凭证、项目重要文件、未归档，扣 3 分。

### （三）项目产出情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 30 分，绩效评价得分 28 分，得分率 93.33%，具体分析如下：

1. 产出数量。本项目施工单位昆明市盘龙区阿子营信誉土石方施工队，老村土地已经全部平整完毕，树坑已全部挖完，黄梨已经全部栽种、机耕路已经全部铺填完毕，宿苜草已经全部播撒完毕。复耕土地 40 亩，改造小型机耕路 1000 米，种植黄梨 1300 余株，撒播紫花宿苜草 3000 平方米等绩效指标均已实现。

产出数量指标满分 10 分，评价得分 10 分。

2. 产出质量。根据现场调查，1300 余株黄梨树长势良好，整体成活率较高，种植成活率超过 85%以上；根据验收材料检查发现，基础设施建设项目验收合格率为 90%，未达到 100%合格的指标要求。

产出质量指标满分 10 分，评价得分 8 分。扣分的主要原因是：基础设施建设项目验收合格率指标未达到 100%，扣 2 分。

3. 产出时效。果东村公益项目 2019 年 8 月已经全部完工，项目在计划时间内完成。根据现场调查，果东村公益项目各明细项目的计划，均有有效证明材料证实项目按时间节点完成，时效率 100%。

产出时效指标满分 5 分，评价得分 5 分。

4. 产出成本。本项目预算总投资约 22 万元，实际投入 22.176，基本与预算成本持平，实现成本节约。

产出成本指标满分 5 分，评价得分 5 分。

#### （四）项目效益情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 30 分，绩效评价得分 27 分，得分率 90%，具体分析如下：

1. 社会效益。通过项目实施，使脱贫出列的建档立卡贫困户持续增加了收入，同时通过土地入股、务工入股等形式实现利益链接，为产业结构调整探索了一条新的道路。从实地调研的情况看，项目惠及建档立卡贫困户 16 户 58 人，一般农户 37 户 146 人。

社会效益指标满分 5 分，评价得分 5 分。

2. 经济效益。项目以合作社为载体，通过财政资金配股，让资金变股金、让农民变股民，形成股份合作联结机制。项目实施主体（合作社）持有产权的 40%，村集体持有产权的 60%。项目还未产生受益，在收益分配上，按原规划推测可实现村级集体及建档立卡贫困户按持股金额不低于每年 4% 的标准实行固定分红，但村级集体及建档立卡贫困户分红指标还需长期跟踪方可判断是否实现。

经济效益指标满分 5 分，评价得分 4 分。扣分的主要原因是村级集体及建档立卡贫困户分红指标值本年度未实现，扣 1 分。

3. 生态效益。项目实施后，可以涵养水源，净化水质，美化环境，恢复生态，改善农村人居环境质量。

生态效益指标满分 5 分，评价得分 5 分。

4. 可持续影响。项目改善了果东村农业基础条件，为农户农业生产提供便利，提高了农业生产效率；同时项目探索了果林经济的发展，对当地经济的发展具有长远的影响。

可持续影响指标满分 5 分，评价得分 5 分。

5. 满意度方面。经问卷调查及入户访谈，受益群众的满意度平均为 84 分。

满意度指标满分 10 分，评价得分 8 分。扣分的主要原因是：贫困人口满意度指标未实现“ $\geq 90\%$ ”的指标值。

## 五、经验及做法

为切实巩固提升脱贫攻坚成果，促进贫困户持续增收，

盘龙区明确了 2019 年产业扶贫项目资金的投向重点和时间要求，并将实施果东村公益项目纳入了 2019 年产业扶贫项目库。阿子营街道办按要求申报了果东村公益项目，将改善生产条件、发展经济林果等纳入项目实施范围，通过补助资金的扶持，有效改善了当地的生产条件，同时在补助资金的支持下，发展了经济果林。在模式上，以合作社为载体，通过财政资金配股，让资金变股金、让农民变股民，形成股份合作联结机制，探索出一条可持续的脱贫致富的发展之路。

## 六、存在的问题

### （一）绩效目标设定不规范

绩效目标不明确，绩效指标不完整，弱化了绩效目标的导向性，影响了绩效评价的准确性。未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过具体、清晰、可衡量的细化指标值予以明确体现。

### （二）补助资金分配不合理

根据《盘龙区 2019 年财政专项扶贫资金项目实施方案》明确的“按照基础设施全部、种苗费补到 25%的原则补助”。2019 年，果东村公益项目申请财政专项补助资金 21 万元，其中：土地复垦 11 万元，种苗补助 10 万元。经测算，财政专项补助资金应为 13.5 万元。

### （三）档案管理不规范

项目未建立档案管理制度，档案归集缺乏系统性管理，从项目申报到建成整个流程资料不全，不能准确、完整的反映项目的全部流程。

## 七、相关建议

### （一）加强绩效目标管理

建议严格按预算管理要求完整编制项目绩效目标，并设定衡量工作任务实现程度的绩效指标。通过绩效目标的细化、量化编制，丰富绩效考核、管理、监督的工作内涵，充分发挥结果导向作用，做到预算执行有据可依，绩效评价有据可查，达到财政支出科学精细化管理要求，从而增强项目决策的科学性，杜绝随意性。

### （二）提高补助资金分配合理性

建议严格按照产业扶贫项目资金使用管理规定，严格执行补助资金分配标准和比例，严格资金支出范围，确保资金使用方案与申报方案中资金使用的一致性。

### （三）强化制度建设

建议制定相应的项目档案管理制度，并制定统一的项目资料归档目录，项目完工后相关资料及时、完整的归档。

## 八、附件

附件一：项目绩效评价评分表

附件二：群众满意度调查表

附件三：单位反馈意见表

云南华业会计师事务所（普通合伙）

2020年11月5日