


盘龙区综合行政执法局
[bookmark: _GoBack]关于2022年路灯补建及修复工程审计项目审计查出问题整改情况报告

区审计局：
我单位于2024年2月至2024年8月接受昆明市盘龙区审计局对2022年路灯补建及修复工程项目的审计，按照该项目审计报告的工作要求，现将该项目审计查出问题的整改相关情况报告如下：
一、接受昆明市盘龙区审计局审计查出问题和整改情况：
1. 盘龙区审计局对我单位2022年路灯补建及修复工程项目进行了审计，于2024年 7 月 23 日向我单位出具了审计报告，报告文号（盘审报〔2024〕8号）
该项目我单位共涉及多计工程价款、多计待摊投资、未按招标文件规定订立合同、其他需要关注的问题共4个问题，4个问题全部完成整改，0个问题未完成整改。
问题一：多计工程价款102040.52元。
整改情况：已完成整改。对该项目工程价款结算由于工程量多计、定额错套、高套等原因，造成多计建安工程费用102040.52元予以减除。
问题二：多计待摊投资3412.33元 。
整改情况：已完成整改。由于计费专业系数调整，造成项目多计造价咨询费3412.33元予以减除。
问题三：未按招标文件规定订立合同。
整改情况：已完成整改。该项目招标公告第2.7.2条“计划工期：60日历天。”，双方签订的施工合同工期总日历天为80天。因工程量增加导致合同签订工期不一致。我局在今后的建设项目中定加强招投标机合同管理，杜绝此类事项发生，避免合同履行期间产生争议。
问题四：其他需要关注的问题。
整改情况：已完成整改。项目7条道路的绿化地被恢复苗木于2023年7月13日移交云南欣力景观工程有限公司，审计现场踏勘绿化地被恢复苗木存在大量缺失，枯萎现象。我局在今后的项目建设中定加强苗木移交后的管理及督促工作，要求接收单位切实履行管养职责。
2.审计建议采纳情况：
(一)区城市管理局应督促设计单位在施工前期加强设计勘
察，以便费用预算准确，保障今后施工的完整性。我局完全采纳。
(二)区城市管理局应加强施工过程资料的管理，确保资料
的时效性。加强档案管理工作，认真做好各种建设资料的收集、
整理、汇集工作，严格按照国家建设项目档案管理的规定进行立
卷归档，确保档案资料的完整性、系统性。我局完全采纳。
(三)区城市管理局应加强合同管理工作，严格按照招投标
文件签订合同，加强施工过程中对工期的管理。我局完全采纳。
(四)区城市管理局在项目完工后应及时进行竣工验收和移交工作，并加强项目移交后的管理和维护;若因其他因素暂未移交，应提前约定管养责任，就养护成效及养护费用标准等内容进行相关约定，以便费用清算。区城市管理局在与施工方结清绿化养护等费用后，后期在与接收负责管养的单位清算时，应注意扣除管养时间重合部分的费用。我局完全采纳。
二、审计整改结果报告情况和公告情况
整改完毕后整改情况书面报告盘龙区审计局，同时向盘龙区人民政府报告，并向社会报告。
三、审计查出问题和整改工作存在的问题和建议
无。
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